

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO



MANUTENZIONE AREE VERDI

Comune di Azzano San Paolo (BG)
N° Prot. arrivo 0010775
del 07-08-2015

Cat. 10 Classe 6 Fasc. 1



Finser S.p.a.

Corso Giacomo Matteotti 10
20121 MILANO ITALY

000199

23 SET. 2015

COMMITTENTE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Piazza IV Novembre,
24052 Azzano San Paolo (BG)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GEOM. ROSSANO CONSOLI
Piazza IV Novembre - 24052 Azzano San Paolo (BG)
Tel. +39 035 532215
settore.servizitecnici@comuneazzanosanpaolo.gov.it

PROGETTISTA

ARCH. EMILIO PREMARINI
Via Villa Mirabello, 6 - 20125 Milano
Tel. +39 02 69016919
studio@premarini.it - www.studiopremarini.it

CRONOPROGRAMMA



Revisione	Data	Revisore	Note
00	luglio 2015		Emissione

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata. La scala di disegno è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alle quote scritte. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

Azzano San Paolo (BG) - Manutenzione aree verdi

Cronoprogramma dei lavori

N°	ATTIVITA'	SETTIMANE													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AREA 5 - PARCO SKATE															
1	Apprestamenti di cantiere	■													
2	Rimozione attrezzatura e/o giochi instabili	■	■												
3	Posa nuove attrezzature e giochi bimbi		■	■	■										
4	Pulizie finali				■	■									
AREA 6 - PARCOBALENO															
1	Apprestamenti di cantiere					■	■								
2	Rimozione attrezzatura e/o giochi instabili						■	■							
3	Posa nuove attrezzature e giochi bimbi							■	■	■					
4	Pulizie finali									■	■				
AREA 7 - PARCO DEL DONATORE															
1	Apprestamenti di cantiere										■	■			
2	Rimozione attrezzatura e/o giochi instabili											■	■		
3	Posa nuove attrezzature e giochi bimbi												■	■	■
4	Pulizie finali														■